

Stud Book

УСТАВ ПРОЕКТА

Название проекта	Stud Book
Менеджер проекта	Лопатин Даниил Игоревич
Дата	02.10.2026
Версия	1.0

Версии		
Версия	Дата	Комментарий
1.0	02.10.2026	Первая редакция

Stud Book

1. Краткое описание проекта

1.1 Название проекта

Stud Book («племенная книга») — название, которым пользуется сам заказчик.

1.2 Суть проекта

Разработка веб-приложения — информационной системы учёта и планирования случной деятельности племенного ранчо. Ядро продукта — быстрые справки по лошадям: история жеребца (для страховщиков) и справка о перемещениях и контактах лошадей (для регуляторов). Вокруг ядра макет показывает реестр лошадей с родословной и размещением, проверку допустимости пар для случки с объяснением причины запрета, очередь и календарь жеребцов-производителей, заявки клиентов (в том числе удалённых, с заказом семени), счета и, при наличии ресурса, отчёты для владельцев ранчо. По договору с заказчиком на данный момент разрабатывается веб-приложение; мобильное приложение в проект не входит (п. 2.3, А-17).

1.3 Бизнес-окружение проекта

Заказчик, ранчо Circle-J (округ Паркер, штат Техас), это семейный бизнес в третьем поколении. Ранчо разводит лошадей породы Quarter Horse для дисциплины cutting.

Сейчас учёт ведётся вручную: в трёх файлах Excel и в бумажном журнале, который завели ещё в 1970-х годах. Из-за этого случаются ошибки: счета выставляются не всем клиентам, в пары попадают несовместимые лошади, расписание жеребцов-производителей не сходится.

Около половины клиентов живут в других штатах и на ранчо не приезжают, они заказывают семя с доставкой. Клиенты разные: от владельца одной кобылы до конюшен, которые приводят несколько голов за сезон. У нескольких соседних ранчо уже есть сайты с онлайн-записью, у Circle-J — только страница в

Facebook и телефон, поэтому удобный удалённый сервис нужен, чтобы не терять клиентов.

Жеребцов-производителей ранчо страхует на случай травмы или гибели. Раз в год страховщики оценивают условия содержания и проверяют документы по каждому жеребцу: что с ним было и сколько раз его использовали за сезон. Заказчик не просит систему что-либо отправлять страховщикам, но хочет быстро собирать историю по жеребцу. В прошлом сезоне на ранчо произошёл неприятный случай; подробности заказчик не раскрыл, для проекта они не существенны, но подтверждают необходимость страхования и ведения истории по каждому жеребцу.

Ранчо должно вести учёт животных, соблюдать ветеринарный контроль и сдавать отчётность Техасскому департаменту сельского хозяйства и местным властям. При вспышке заболевания у лошадей в округе нужно быстро показать, какие лошади были на ранчо, откуда прибыли и кто с кем контактировал. Сейчас на это уходит около дня работы с журналом и файлами Excel, заказчик хочет получать такую справку за пять минут.

Основная ценность системы для заказчика — быстрые справки по лошадям, перемещениям и истории жеребцов для страховщиков и регуляторов. Напоминания, удобство интерфейса и отчёты заказчик называет приятным бонусом. Он просит не делать «систему на вырост»: лучше работающее ядро в пределах бюджета, чем перегруженная платформа. Проверка совместимости, очередь и счета названы им в брифе как основные неудобства текущего учёта; их порядок относительно справок принят предварительно и подлежит подтверждению заказчиком (допущение А-14).

Отдельное требование заказчика: продукт не должен быть похож на приложение для знакомств. Цифровизация призвана снизить операционные риски (потерянные счета, ошибки в парах, несостыковки расписания) и сократить время подготовки справок.

1.4 Цели проекта (SMART)

Цели упорядочены по приоритету заказчика. Даты соответствуют графику практики (п. 3.1), демонстрации проходят на парах.

Ц1 (ядро). Справки. К концу итерации 2 (28.11.2026) показать в системе две справки на демонстрационных данных: (а) историю жеребца — число случаев за сезон, происшествия, записи о состоянии; (б) справку о перемещениях и контактах лошадей за выбранный период — какие лошади были на ранчо, откуда прибыли, с кем контактировали (контакт — по допущению А-7). Каждая справка открывается не более чем за три перехода между экранами и в сценарии демонстрации собирается не дольше пяти минут (сейчас у заказчика на это уходит около дня). Выгрузка справки показывается заглушкой.

Ц2. Реестр лошадей и размещение. К концу итерации 1 (14.11.2026) показать реестр лошадей трёх категорий (собственные жеребцы, жеребцы на управлении, кобылы клиентов) с ключевыми данными родословной и записями размещения и перемещений (прибытие, отъезд, место, откуда прибыла лошадь) на демонстрационных данных п. 2.1.

Ц3. Проверка совместимости. К концу итерации 3 (12.12.2026) показать проверку пар минимум по трём правилам: родство, календарная доступность жеребца, готовность кобылы.

Ц4. Заявки, очередь, календарь. К концу итерации 3 (12.12.2026) показать оформление заявки клиентом без приезда кобылы (включая заказ семени с доставкой), статус и историю заявок, очередь и календарь занятости не менее трёх жеребцов-производителей.

Ц5. Счета. К финальной демонстрации (26.12.2026) показать формирование счёта клиенту по факту случки или за период одним действием оператора, статусы счёта и приём платежа заглушкой.

Ц6. Сквозной сценарий и приёмка. К финальной демонстрации (26.12.2026) показать сквозной сценарий для двух ролей (клиент и сотрудник ранчо): заявка,

проверка совместимости, очередь и расписание, запись в реестр, счёт; пройти чек-лист приёмки (п. 2.4) без нерешённых критериев приоритета Must.

Ц7. Бюджет и сроки. Завершить проект в пределах потолка бюджета 50 000 долларов США и в сроки вех п. 3.1; на каждой вехе отклонения по стоимости и срокам по освоенному объёму не превышают 10% от плана, причины отклонений фиксируются.

Ц8 (по возможности, приоритет Could). При наличии ресурса к 26.12.2026 показать два отчёта по демонстрационным данным: загрузка жеребцов для Дасти и финансовая сводка для Тэмми. Цель не блокирует приёмку; при нехватке времени отчёты урезаются первыми (п. 3.3).

1.5 Риски проекта

Предварительный общий уровень рисков — средний: требования уточняются по ходу работы (запутанная область по Cynefin), но объём ограничен макетом, а дефекты не критичны (подробнее — в отчёте о применимости методологий). Детальная оценка (вероятность, влияние, стратегия, план Б) — в реестре рисков базового плана. Источник риска указан по номерам сторон из реестра заинтересованных сторон (С-хх).

- **Р1. Неполные и меняющиеся требования** (С-01, С-02): заказчик не специалист в ИТ и описывает проблемы, а не решения; не уточнены определение «контакта», порядок функций, формат выгрузки. Меры: допущения А-6...А-14, приоритизация MoSCoW.
- **Р2. Правила совместимости и готовности кобылы** формализованы неверно или получены поздно (С-01, С-07): таблицу правил должен предоставить заказчик до 14.11.2026 (А-9).
- **Р3. Недостаточно данных для справок**, не определено, что считать «контактом» (С-08, С-09): закрывается допущениями А-7, А-8 и составом демоданных п. 2.1.

- **P4. Состав полей реестра** не соответствует требованиям породной ассоциации и норм учёта поголовья (С-06).
- **P5. Ожидание работающей системы к сезону** (начало февраля) требует готовности системы к финальной приёмке 26.12.2026 (С-01): сроки и границы проекта закреплены в п. 2.3, 3.1 и 3.3 и подтверждаются подписью заказчика.
- **P6. Расширение ожиданий за границы проекта** («система на вырост»): складской учёт, автоматическая отправка данных, интеграции (С-08, С-09, С-11). Границы закреплены в п. 2.3.
- **P7. Нехватка времени и неравномерная нагрузка команды** из-за учёбы, освоение инструментов (С-05).
- **P8. Выход стоимости или сроков за ограничения** — потолок 50 000 долларов, вехи по графику практики (С-01).
- **P9. Задержка данных ветеринара:** записи вносит Дасти по сведениям приходящего ветеринара, возможны пропуски (С-07, С-01).
- **P10. Разногласия по приёмке:** критерии трактуются по-разному (С-01, С-02). Меры: проверяемый чек-лист, эскалация куратору.

Stud Book

2. Описание продукта и поставок

2.1 Продуктом проекта являются:

- Веб-приложение Stud Book: клиентская и серверная части, база данных.
 - Образец визуального стиля в духе «племенной книги» (3–5 референсов), согласуемый с заказчиком на итерации 1.
 - Экраны реестра лошадей: собственные жеребцы, жеребцы на управлении, кобылы клиентов, карточка лошади с ключевыми данными родословной.
 - Экраны размещения и перемещений лошадей: прибытие, отъезд, место (денник, загон), откуда прибыла лошадь.
 - Экраны справок (ядро): история жеребца (число случек за сезон, происшествия, записи) и справка о перемещениях и контактах лошадей за выбранный период; выгрузка справки заглушкой.
 - Экраны ввода записей: готовность кобылы, состояние лошади, травмы и происшествия (вносит Дасти по сведениям ветеринара) простой формой.
 - Экран проверки совместимости пар: не менее трёх правил (родство, календарная доступность жеребца, готовность кобылы) на демонстрационных данных с указанием причины запрета.
 - Экраны очереди и календаря занятости жеребцов-производителей.
 - Экраны кабинета клиента: подача заявки (в том числе без приезда кобылы, с заказом семени), статус заявки и история.
 - Экраны счетов и платежей; приём платежа показывается заглушкой.
 - (Приоритет Could) Экраны отчётов: загрузка жеребцов для Дасти и финансовая сводка для Тэмми.
 - Заглушки внешних сервисов (пять): платежи; рассылка СМС и писем; обмен данными с породной ассоциацией; доставка семени; выгрузка справок.
- Перечень — п. 3.4; каждая заглушка считается отдельной поставкой.

- Таблица правил совместимости и готовности кобылы (содержание предоставляет заказчик, оформление и согласование — команда).
- Демонстрационный набор данных (в таблице и в самом макете): не менее 15 лошадей основного состава (3 жеребца-производителя, из них 1 на управлении; не менее 10 кобыл; не менее 2 жеребят) и не менее 6 записей предков для проверки родства на два поколения; 6 клиентов (2 конюшни и 4 владельца 1–2 кобыл, не менее 3 из других штатов); не менее 15 случаев и заказов семени (из них не менее 3 заказов семени с доставкой); не менее 10 счетов; не менее 25 записей размещения и перемещений (не менее 4 мест, не менее 5 мест происхождения лошадей); не менее 5 записей о происшествиях и ветеринарных записях; не менее 5 недопустимых и не менее 3 допустимых контрольных пар.
- Краткое руководство пользователя и приёмочные материалы.
- Комплект проектных документов в репозитории GitHub: устав, ИСР, реестр рисков, реестр заинтересованных сторон, расписание, журнал изменений и другие артефакты.

2.2 Главные требования к продукту

Источник требования: **Б** — бриф заказчика; **И1** — ответ заказчика «внешние стороны»; **И2** — ответ заказчика «бюджет»; **Д** — допущение исполнителя, подлежит подтверждению заказчиком. Приоритет по MoSCoW предварительный (А-14): **Must** — без этого приёмка невозможна, **Should** — важно, **Could** — по возможности. Стороны — номера из реестра заинтересованных сторон.

ID	Требование	Источник	Приоритет	Стороны
T-01	Реестр лошадей трёх категорий (свои жеребцы, жеребцы на управлении, кобылы клиентов); ключевые данные родословной в составе полей, достаточном для передачи в породную ассоциацию	Б, И1	Must	C-06, C-12
T-02	Учёт размещения и перемещений: прибытие, отъезд, место, откуда прибыла лошадь	И1, Д	Must	C-08
T-03	Справка «история жеребца»: число случаев за сезон, происшествия, записи о состоянии — быстрая сборка для	И1, И2	Must	C-09

ID	Требование	Источник	Приоритет	Стороны
	оценки страховщиком			
T-04	Справка «перемещения и контакты» за выбранный период: какие лошади были на ранчо, откуда прибыли, кто с кем контактировал — за пять минут вместо дня	И1, И2	Must	C-08
T-05	Выгрузка справок (образец файла, заглушка); автоматическая отправка не требуется	И1, И2, Д	Should	C-08, C-09
T-06	Ввод записей о готовности кобыл, состоянии, травмах и происшествиях простой формой (вносит Дасти по сведениям ветеринара)	Б, И1	Must	C-01, C-04, C-07
T-07	Проверка пар по заданным правилам с объяснением причины запрета	Б	Must	C-01, C-07
T-08	Очередь и календарь занятости жеребцов-производителей	Б	Should	C-01
T-09	Заявка клиента без приезда кобылы (заказ семени с доставкой), статус и история заявок	Б	Should	C-03, C-10
T-10	Счета клиентам по факту случки или за период, статус счёта	Б	Should	C-02
T-11	Отчёты: загрузка жеребцов (Дасти), финансовая сводка (Тэмми)	Б, И2	Could	C-01, C-02
T-12	Напоминание «проверь запас» (азот, ёмкости, корм, подстилка); складской учёт не нужен	И1	Could	C-11
T-13	Стиль «племенной книги»; нет элементов приложений для знакомств (свайпы, лайки, карточки-«матчи»)	Б	Must	C-01
T-14	Английский язык интерфейса; адаптивная раскладка (телефон, планшет)	Д	Should	C-01, C-03
T-15	Минимум полей и шагов при вводе записей — простота для персонала	Д	Should	C-04

2.3 Продукт не включает:

- Реальную обработку платежей, вместо неё используется заглушка.
- Реальную интеграцию с породной ассоциацией: обмен данными имитируется полями и заглушкой.
- Реальную рассылку СМС и электронных писем, а также телефонию (заглушки).
- Реальную логистику доставки семени, карты и построение маршрутов: адрес и статус вводятся текстом.
- Складской учёт и заказы поставщикам кормов, подстилки и оборудования (заказчик исключил это прямо).
- Автоматическую отправку данных страховым компаниям и регуляторам; справки формируются на экране, выгрузка — заглушка, официальные формы ведомств не воспроизводятся.

- Личный кабинет ветеринара: он остаётся внешней стороной, записи в систему вносит Дасти.
- Перенос данных из трёх файлов Excel и бумажного журнала в систему.
- Сторонние сервисы аутентификации и расширенное разграничение прав: в системе предусмотрены две роли (клиент и сотрудник ранчо), роль выбирается при входе.
- Промышленный хостинг и развёртывание в инфраструктуре заказчика: на время проекта система доступна по ссылке на демонстрационном стенде.
- Оценку условий содержания лошадей для страховщиков.
- Рекомендации по выгодной дате случки (заказчик отложил тему): включаются только по запросу на изменение.
- Юридическую проверку соответствия нормам штата Техас, ассоциации и страховщиков: поля и справки строятся по описаниям заказчика.
- Обучение персонала ранчо работе с системой.
- Поддержку и сопровождение системы после сдачи проекта.
- Юридическое сопровождение договоров с клиентами, ассоциацией и подрядчиками.
- Мобильное приложение (iOS, Android): по договору с заказчиком на данный момент разрабатывается только веб-приложение. После завершения основного проекта, если заказчик пожелает, команда готова взяться за разработку мобильной версии по отдельной договорённости.

2.4 Правила приёмки поставок

Приёмка проходит на демонстрациях по итогам каждой итерации (п. 3.1). Решение о приёмке принимает Дасти Кроуфорд, Тэмми Кроуфорд согласует финансовые сценарии (счета, финансовая сводка). Куратор присутствует на демонстрации и решает споры. Порядок:

- проверяются критерии чек-листа, относящиеся к итерации (колонка «Веха»);

- замечания фиксируются в GitHub Issues с меткой «замечание приёмки» и приоритетом;
- поставка принята, если выполнены все критерии приоритета Must; замечания приоритета Should и Could по согласованию переходят в бэклог продукта;
- исправления проверяются на следующей демонстрации или ранее — по согласованию с Дасти (он на связи ежедневно);
- платёж за веху выплачивается после принятия (п. 3.2); при частичной приёмке оплачивается доля, пропорциональная принятым критериям Must, остаток — после доработки.

Чек-лист критериев приёмки:

№	Критерий	Веха	Принято
1	Реестр показывает не менее 15 лошадей трёх категорий; карточка лошади содержит ключевые данные родословной (родители, не менее двух поколений предков для лошадей из сценария проверки родства).	B1	
2	Для любой лошади видны размещение и перемещения: даты прибытия и отъезда, место, откуда прибыла; в демоданных не менее 25 записей.	B1	
3	Справка «история жеребца» показывает число случаев за сезон, происшествия и записи; открывается не более чем за три перехода; собирается в демонстрации не дольше пяти минут.	B2	
4	Справка «перемещения и контакты» за выбранный период показывает, какие лошади были на ранчо, откуда прибыли, с кем контактировали; не более трёх переходов и пяти минут.	B2	
5	Выгрузка справок показана заглушкой (образец файла); автоматической отправки нет.	B2	
6	Запись о готовности кобылы или происшествии вносится простой формой: не более семи полей и не более трёх шагов.	B2	
7	Проверка совместимости работает минимум по трём правилам; из пяти заранее заданных недопустимых пар блокируются все пять, для каждой показана причина; три допустимые контрольные пары не блокируются.	B3	
8	Клиент оформляет заявку без визита на ранчо, в том числе заказ семени с доставкой; видны статус и история заявок.	B3	
9	Показаны очередь и календарь занятости не менее трёх жеребцов-производителей.	B3	
10	Счёт формируется по факту случки или за период одним действием оператора; видны статусы счёта; платёж показан заглушкой.	B4	
11	Показан сквозной сценарий для двух ролей, клиента и сотрудника ранчо: заявка, проверка совместимости, очередь и расписание, реестр, счёт.	B4	
12	В интерфейсе нет элементов приложений для знакомств (свайпов, лайков, карточек-«матчей»); оформление соответствует образцу стиля, согласованному на итерации 1.	B1–B4	
13	Все внешние сервисы показаны заглушками; перечень соответствует п. 3.4 (пять заглушек).	B4	
14	Демонстрационный набор данных соответствует объёму п. 2.1.	B1–B4	
15	Предоставлено краткое руководство пользователя; проектные документы в	B4	

№	Критерий	Веха	Принято
	репозитории актуальны.		
16	(Could, не блокирует приёмку) Показаны отчёт по загрузке жеребцов для Дасти и финансовая сводка для Тэмми.	В4	

Stud Book

3. Ограничения проекта

3.1 Вехи и дата завершения проекта

Даты вех привязаны к графику практики: пары проходят раз в две недели, итерации делятся две недели. Начало проекта — 07.09.2026; плановое завершение — финальная демонстрация и приёмка 26.12.2026; до 31.12.2026 сохраняется резерв на досдачу замечаний.

Веха	Дата (пара)	Содержание	Платёж
Фаза 2	03.10.2026	Анализ методологий, устав, реестр заинтересованных сторон, ИСР	—
Фаза 3	17.10.2026	Базовый план: оценки, сетевой график (PERT), расписание, реестр рисков	—
Фаза 4 (нулевой спринт)	31.10.2026	Story map, бэклог продукта, настройка окружения, план итерации 1	—
B1	14.11.2026	Итерация 1: реестр лошадей, размещение и перемещения, демоданные v1, образец стиля	30%
B2	28.11.2026	Итерация 2: справки (ядро), ввод записей, выгрузка заглушкой	20%
B3	12.12.2026	Итерация 3: проверка совместимости, заявки клиента, очередь и календарь	20%
B4	26.12.2026	Итерация 4: счета, сквозной сценарий, руководство, финальная приёмка; отчёты — по возможности	30%

Порядок итераций следует приоритетам заказчика: сначала данные и справки, затем проверка совместимости с очередью, затем счета. Календарная доступность жеребца (правило совместимости) зависит от календаря и очереди, поэтому они поставляются в одной итерации. Внешняя веха из легенды заказчика, не зависящая от команды: открытие сезона случки в начале февраля. Она относится к последующей реальной реализации и находится за границами проекта (п. 2.3).

3.2 Общий бюджет проекта

Потолок. Заказчик финансирует проект из выручки прошлого года, кредит не привлекается. Он готов выделить до 50 000 долларов США — это сумма, которую он может комфортно выделить из хозяйства. Если критичная часть работ (например, удобная выгрузка для Техасского департамента) потребует

дополнительных затрат, это обсуждается отдельно через запрос на изменение. Базовым бюджетом считается 50 000 долларов.

Предварительный расчёт стоимости. Стоимость = плановая трудоёмкость × условная ставка участника + резерв на риски. Расчёт ниже предварительный и уточняется по ИСР и оценкам в базовом плане (фаза 3).

Участник, роль	Часов в неделю	Неделя	Часов	Ставка, USD/ч	Стоимость, USD
Лопатин Д.И., руководитель проекта	10	15	150	60	9 000
Паноченко В.В., бизнес-аналитик	8	15	120	55	6 600
Кодинцев А.В., UX/UI-дизайнер	10	15	150	60	9 000
Нгуен Д.В., UX/UI-дизайнер	8	15	120	60	7 200
Сибирко И.С., тестировщик	6	15	90	45	4 050
Шунулин Р.А., технический редактор	6	15	90	40	3 600
Горбов Н.В., разработчик серверной части	6	15	90	55	4 950
Итого трудозатраты (фонд времени)	54	15	810	средняя 54,8	44 400

Статья	Сумма, USD	Доля потолка
Трудозатраты по ставкам	44 400	88,8%
Резерв на риски, 10% от трудозатрат	4 440	8,9%
Итого предварительная стоимость	48 840	97,7%
Запас до потолка (используется только по согласованным изменениям)	1 160	2,3%
Потолок бюджета	50 000	100%

График платежей. Оплата поэтапная, по итогам каждого показа, как предусмотрено легендой. Проценты применяются к согласованной стоимости проекта (утверждается после базового плана, не выше потолка); суммы ниже даны по предварительной стоимости 48 840 долларов.

Веха	Дата	Доля	Сумма, USD	Основание доли
B1	14.11.2026	30%	14 652,00	Покрывает предиктивный этап (устав, план, нулевой спринт — работа без демонстрации) и итерацию 1
B2	28.11.2026	20%	9 768,00	Итерация 2
B3	12.12.2026	20%	9 768,00	Итерация 3
B4	26.12.2026	30%	14 652,00	Итерация 4 и финальная приёмка по чек-листу; удержание до приёмки всего результата
Итого		100%	48 840,00	

3.3 Ограничения по выполнению и организации работ

- Бюджет: потолок 50 000 долларов США (п. 3.2).

- Сроки: вехи по графику практики, финальная приёмка 26.12.2026. Сдвиг вех вправо возможен только по согласованию с заказчиком и куратором.
- Жёсткая сезонность: сезон случки начинается в начале февраля. К нему заказчик хочет иметь работающую систему; готовое веб-приложение передаётся заказчику к финальной приёмке 26.12.2026, ввод в эксплуатацию вне проекта.
- В команде 7 человек, общий фонд рабочего времени — 54 часа в неделю (п. 5.5), ограничен учебной нагрузкой участников.
- Объявленный уровень реализации: работающее веб-приложение с клиентской и серверной частями; внешние сервисы заменяются заглушками (п. 3.4). Мобильное приложение в проекте не разрабатывается (п. 2.3).
- Объём ограничен ядром: по просьбе заказчика не делается «система на вырост» (п. 2.3). При нехватке времени или часов функции урезаются в порядке: отчёты, напоминание «проверь запас», затем Should по согласованию с заказчиком; Must не урезаются.
- Все внешние сервисы (платежи, СМС и электронная почта, доставка семени, породная ассоциация, выгрузка справок) заменяются заглушками, перечень — п. 3.4.
- Используются только бесплатные или условно бесплатные инструменты и платформы.
- Состав полей реестра лошадей определяется требованиями породной ассоциации и учёта поголовья по нормам штата Техас. Конкретные нормы уточняются у заказчика.

3.4 Допущения

Допущения А-1...А-5 — заглушки внешних сервисов. Каждая заглушка считается отдельной поставкой и принимается по чек-листу. Допущения со статусом «подтвердить» выносятся на ближайшее интервью с заказчиком.

ID	Допущение	Статус
A-1	Платежи: приём платежа и его подтверждение показывается заглушкой.	принято
A-2	Рассылки: СМС и электронные письма показываются как записи в интерфейсе, реальная отправка не выполняется.	принято
A-3	Породная ассоциация: передача данных о родословной имитируется заполненной формой выгрузки без отправки. Название ассоциации (American Quarter Horse Association) принято как допущение.	принято
A-4	Доставка семени: адрес и статус доставки вводятся текстом.	принято
A-5	Выгрузка справок: кнопка формирует образец файла (статичный), данные никуда не отправляются.	подтвердить
A-6	Реализуется работающее веб-приложение: клиентская часть, серверная часть с бизнес-логикой и база данных. Проверка совместимости выполняется по таблице правил (A-9) для любой пары лошадей из реестра.	принято
A-7	Контакт лошадей — это случка (осеменение) либо совместное размещение в одном месте в один период.	подтвердить
A-8	Размещение и перемещения ведутся в системе: место (денник, загон), даты прибытия и отъезда, откуда прибыла лошадь.	подтвердить
A-9	Таблицу правил совместимости и готовности кобылы (с порогами, например степень родства) предоставляет заказчик при участии ветеринара до 14.11.2026. Ветеринарная достоверность правил командой не проверяется. Если таблица не получена в срок, используется рабочий набор правил команды с пометкой.	подтвердить
A-10	Ветеринар остаётся внешней стороной и не получает доступа к системе; данные о готовности кобыл вносит Дасти.	принято
A-11	Роли в макете: клиент и сотрудник ранчо; у сотрудника два представления — владелец (Дасти: справки, записи, очередь) и финансы (Тэмми: счета, финансовая сводка). Роль выбирается при входе.	принято
A-12	Интерфейс на английском языке; раскладка адаптивная (телефон, планшет, компьютер).	подтвердить
A-13	Случка и заказ семени — два типа услуги в одной очереди жеребца; в счётчике загрузки жеребца учитываются оба с пометкой типа.	подтвердить
A-14	Приоритеты функций предварительные: ядро — справки и данные для них, затем проверка совместимости, очередь, заявки и счета, затем отчёты и напоминание.	подтвердить
A-15	Валюта проекта — доллары США. Ставки условные, часы по ролям — в п. 5.5.	принято
A-16	Состав команды — 6 человек, выполняются все роли п. 5.5; макет и демоданные содержат вымышленные сведения.	принято
A-17	Платформа: по договору с заказчиком разрабатывается веб-приложение (адаптивное, A-12); мобильное приложение в проекте не разрабатывается. После завершения основного проекта, по желанию заказчика, команда готова взяться за мобильную версию по отдельной договорённости.	принято

Stud Book

4. Руководитель проекта и его полномочия

4.1 Назначенный руководитель проекта

Лопатин Даниил Игоревич

4.2 Полномочия руководителя проекта

Самостоятельно:

- распределяет задачи между участниками, назначает ответственных в треkere, утверждает состав бэклога итерации и контролирует фактические часы;
- выбирает технические средства реализации в пределах бесплатных инструментов и потолка бюджета (п. 5.6);
- принимает или отклоняет малые запросы на изменения: до 8 часов трудозатрат, без влияния на критерии Must и на даты вех — с записью в журнал изменений;
- перераспределяет до 10% трудоёмкости между пакетами работ внутри итерации без изменения состава Must-поставок и срока вехи;
- расходует резерв на риски до 1 000 долларов на один случай и до 50% резерва в сумме (до 2 200 долларов).

С согласованием заказчика (Даста Кроуфорд; финансовые вопросы — совместно с Тэмми Кроуфорд):

- любые изменения состава Must-поставок, критериев приёмки, порядка итераций;
- любой сдвиг вех и сроков, изменение графика платежей;
- расход резерва свыше лимитов, указанных выше, любой выход за потолок 50 000 долларов, использование запаса до потолка;
- урезание функций приоритета Should и принятие запросов на изменения свыше 8 часов.

С куратором (Золотухин Роман Олегович):

- эскалация конфликтов с заказчиком и вопросы, которые стороны не решили между собой;
- существенные отклонения от задания практики, изменение состава команды и ролей.

Отчитывается:

- перед заказчиком — на демонстрации по итогам каждой итерации: статус работ, прогноз стоимости, риски, принятые изменения; по текущим вопросам — в чате ежедневно по необходимости;
- перед куратором — по всем артефактам в соответствии с графиком фаз задания и по запросу;
- перед командой — еженедельная синхронизация (статусы задач, часы, риски).

Stud Book

5. Заинтересованные лица и ресурсы

5.1 Заказчик проекта

Дасти Кроуфорд, владелец ранчо Circle-J, округ Паркер, штат Техас. Основные требования формулирует Дасти и согласует с Тэмми Кроуфорд; он на связи ежедневно. Решение о приёмке принимает Дасти.

5.2 Ключевые пользователи результатов проекта

Тэмми Кроуфорд (финансы и документы: счета, финансовая сводка), Дасти Кроуфорд (справки, записи, очередь, отчёты по загрузке), клиенты — владельцы кобыл двух типов: владелец одной кобылы и конюшня с несколькими лошадьми, в том числе удалённые, сотрудники ранчо (ввод и просмотр данных). В макете выделены две роли: клиент и сотрудник ранчо; в роли сотрудника выступают представления владельца (Дасти) и финансов (Тэмми). Ветеринар в число пользователей не входит, он остаётся внешней стороной.

5.3 Спонсор проекта

Дасти Кроуфорд. По легенде он совмещает роли заказчика и спонсора, так как финансирует проект из средств ранчо.

5.4 Куратор проекта

Золотухин Роман Олегович, преподаватель практики, выступает куратором проекта.

5.5 Команда проекта

Состав команды: 6 человек. Фонд рабочего времени — 54 часа в неделю (по 6–10 часов на участника в зависимости от нагрузки роли), 15 расчётных недель, итого 810 часов; фактические часы фиксируются в трекере по каждой задаче. Условная ставка — доллары США за час, указана в таблице (обоснование — п. 3.2).

№	ФИО	Роль в проекте	Часов в неделю	Ставка, USD/ч
1	Лопатин Даниил Игоревич	Руководитель проекта: планирование, трекер, связь с заказчиком, отчётность	10	60
2	Паноченко Владислав Викторович	Бизнес-аналитик: требования, правила совместимости, справки, демоданные	8	55
3	Кодинцев Алексей Валерьевич	UX/UI-дизайнер: дизайн интерфейса, визуальный стиль, ключевые экраны	10	60
4	Нгуен Динь Ву	UX/UI-дизайнер: сборка экранов и прототипирование сценариев	8	60
5	Сибирко Игорь Сергеевич	Тестировщик: проверка по чек-листу, тестовые сценарии, контроль демоданных	6	45
6	Шунулин Роман Александрович	Технический редактор: проектные документы, руководство пользователя	6	40
7	Горбов Никита Валерьевич	Разработчик серверной части (бэкенд): серверная логика, API, база данных, заглушки внешних сервисов	6	55

5.6 Инфраструктура

Только бесплатные или условно бесплатные инструменты, прямые расходы на них — 0 долларов (отдельный бюджет не выделяется): таск-трекер — GitHub Issues и GitHub Projects (или Jira); репозиторий для артефактов — GitHub; инструмент для проектирования интерфейса — Figma. Лицензионное ПО не предполагается.

5.7 Соисполнители проекта

Не предусмотрены. Команда выполняет проект самостоятельно, без субподрядчиков.

Stud Book

6. Согласовательные подписи

Роль	ФИО, должность	Подпись / Дата
Заказчик и спонсор	Дасти Кроуфорд, владелец ранчо Circle-J	
Руководитель проекта	Лопатин Даниил Игоревич	
Куратор (ознакомлен)	Золотухин Роман Олегович, преподаватель практики	